



ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

тел. +359 5131/2315; Факс +359 5131/3450
п.к. 9280, гр. Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" №1; e-mail: oba@valchidol.bg

Изх. № РД 08-01-1655/20.11.2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Калоян Цветков
Кмет на Община Вълчи дол

Относно: Приемане на Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние, изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи организации за периода м. декември 2024г. - м. ноември 2025г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на националните и общински стратегически документи, Общинска администрация гр. Вълчи дол се стреми максимално да се възползва от възможностите Европейските фондове, както и от възможностите на други финансиращи организации.

В тази връзка, приложено представям на Вашето внимание, Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние, изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи организации, за периода м. декември 2024г. - м. ноември 2025г.,

Информацията е в табличен вид и отразява актуалното състояние на проектите по които работи Общинска администрация гр. Вълчи дол.

Предвид гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект на

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Вълчи дол реши:

1. Приема Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние, изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи организации за периода м. декември 2024г. - м. ноември 2025г., съгласно Прил. №1.

Вносител:
Калоян Цветков

Кмет на Община Вълчи дол

Изготвил: чл.4, ал.1 от Регламент
Стилияна Иванова /ЕС/2016/679
Директор Дирекция „ИПХД“

Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
/ЕС/2016/679

Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
/ЕС/2016/679

Съгласувал:
Богдана Стойчева
Главен юрисконсулт
Заличено на основание
чл.4, ал.1 от Регламент
/ЕС/2016/679



ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

тел. +359 5131/2315; Факс +359 5131/3450

п.к. 9280, гр. Вълчи дол, пп. "Христо Ботев" №1; e-mail: oba@valchidol.bg

Приложение №1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ТЯХНОТО АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ СЕ И ПРЕДВИДЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ за периода м. декември 2024г. - м. ноември 2025г.

№	Наименование на проекта	Източник на финансиране	Стойност на договора	Статус	Участие на Общината/сфинансиран е	Актуално състояние
1	Приемна грижа	АСП		в процес на изпълнение	-	Начало: 01.01.2025г. Край 31.12.2025г. Изпълняват се дейности по споразумението, като към настоящия момент броя на приемните семейства за общината са 8, в които са настанени 9 деца, на възраст, както следва: от 0 до 3 години - 4 деца; от 3 да 14 г.- 5
2	„Топъл обяд в Община Вълчи дол“	Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 г., процедура BG05SFRR003-1.001 - Топъл обяд	1 096 788.07 лв. без ДДС	в процес на изпълнение	-	Начало: 01.10.2022г. Край: 31.01.2026г. Конкретна цел на проектното предложение е: Приготвяне и предоставяне на топъл обяд до дома на 350 уязвими граждани за периода 01.10.2022г.- 31.12.2022г., които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Налице е

						необходимост от подкрепа за задоволяване на ежедневната базова нужда от храна на хората на територията на Община Вълчи дол, които се нуждаят от социална закрила. Проектното предложение допринася за постигане на общата цел на процедурата за справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. Чрез проектното предложение се допълват комплексните мерки за намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.
3	„ИНОВАТИВНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в община Вълчи дол“	Процедура BG05SFRR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.	240 231.20 лв. без ДДС	в процес на изпълнение	-	Проектът цели да се подобри предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Ще се изгради и приложи иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични заболявания и трайни увреждания, както и самотноживеещи възрастни в невъзможност за самообслужване (или най-уязвимите групи от населението) на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии. Минималният брой потребители по проекта е 23 души.
4	„Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол“	Фонд „Социална закрила“	44 800.00 лв. с ДДС	приключил м. февруари 2025г.	20 000.00 лв.	Начало: 20.05.2024г. Край: 20.02.2025г. Закупен е лекотоварен автомобил с хладилна трансформация за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Вълчи дол
5	„Ремонтни дейности за модернизирание на материалната база на Център за обществена	Фонд „Социална закрила“	69 368.19 лв. с ДДС	приключил м. октомври 2025г.	7 707.58 лв.	Начало: 07.05.2025г. Край: 31.10.2025г. Изпълниха се належащи строително-ремонтни дейности, тъй като от 2014г., от изграждането на

	подкрепа, гр. Вълчи дол					сградата, през годините не са извършвани ремонтни дейности. С реализирането на проектното предложение се подобри функционалността на сградата, създадох се условия за пълноценна и ефективна работа на специалистите на Център за обществена подкрепа. В изпълнение на заложените дейности се подобри качеството на предлаганите услуги, което ще доведе до по-ефективна интеграция в обществото Начало: 14.07.2025г. Край: 30.11.2025г.
6	„Паркът – среща на минало, бъдеще и добросъседство“, с. Циписко, общ. Вълчи дол	МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата - и аз участвам" 2024г.	11 377.93 лв. с ДДС	в процес на изпълнение	-	Проектът предвижда изграждане на ктг за отдиш и игра, ремонт на алеи и озеленяване.
7	„Рехабилитация на път V AR 2116 Вълчи дол- Войводино-Граница Община (Вълчи дол - Суворово)-Николаевка от км 5+000 до км 6+740“	ЗДБРБ за 2024г.	2 646 100.00 лв. с ДДС	в процес на изпълнение	-	Дейностите по проекта са изпълнени. Предстои окончателно отчитане и верифициране на разходите.
8	„Основен ремонт и реконструкция на площадно пространство - централна градска	ЗДБРБ за 2024г.	1 212 900.00 лв. с ДДС	в процес на изпълнение	-	Дейностите по проекта са изпълнени. Предстои окончателно отчитане и верифициране на разходите.
9	„Реконструкция на част от път V AR 1112 от км 0+000 (кръст, с път II- 27) до км 14+600 (кръст. с път III-2702) I ЕТАП: Участък от км 10+710 с. Брестак до км 14+600(кръст, с пътII-2702	ЗДБРБ за 2024г.	4 400 400.00 лв. с ДДС	в процес на сключване на споразумение	-	в процес на сключване на споразумение
10	„Многофункционална спортна зала“ в УПИ I-23, кв. 4 (ПИ с идентификатор № 12574.501.1317) по плана на гр. Вълчи дол,	ЗДБРБ за 2024г.	1 740 400.00 лв. с ДДС	в процес на сключване на споразумение	-	в процес на сключване на споразумение

	общ. Вълчи дол, обл. Варна				
	„Реконструкция на път VАР 1112 от км 0+000 (кръст. с път II-27) до км 14+600 (кръст. с път III-2702) ЕТАП 2 : Участък от км 9+165 с. Брестак до км 10+710 с. Брестак	ЗДБРБ за 2025г.	2 416 500.00 лв. с ДДС	в процес на сключване на споразумение	в процес на сключване на споразумение
11	„Реконструкция на част от път VАР 1112 от км 0+000 /кръстовището с път II-27 /до км 14+600/ кръстовището с път III-2702/ III етап: Участък от км 0+000 до км 3+270 извън населеното място IV етап: Участък от км 3+270 до км 4+760 в село Караманите V етап: Участък от км 4+760 до км 6+029 в село Караманите“	ЗДБРБ за 2025г.	6 229 200.00 лв. с ДДС	в процес на сключване на споразумение	в процес на сключване на споразумение
12	„Реконструкция на улица "Васил Левски" о.т.49, о.т.50, о.т.70, о.т.71, о.т.84, о.т.83, о.т.143, о.т.142, о.т.139 до о.т. 137 с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна"	ЗДБРБ за 2025г.	1 354 100.00 лв. с ДДС	в процес на сключване на споразумение	в процес на сключване на споразумение
13	„Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол"	ПРСП 2014-2020г., процедура BG06RDNP001-19.719 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, по Марка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за	59 411.00 лв. без ДДС	приключил	Начало: 15.08.2023г. Край: 30.06.2025г. По проекта е изграден, обзаведен и оборудван Туристически информационен център (ТИЦ) в гр. Вълчи дол. Изграждането се осъществява чрез доставка и монтаж на преместваем обект/контейнер представляващ модулна конфигурация с размери около 30 кв.м. В нея са включени всички необходими за експлоатацията елементи - стоманена конструкция с антикорозионно покритие,

	отдих, туристическа инфраструктура“				външно и вътрешно оформление на стени с изолация, шпакловка и боя, под от метална решетка, водоустойчив шпертплат и гранитогрес, врати, панорамни прозорци по цялата лицева част, ел. и ВиК инсталации, оборудвано WC помещение, кухненски блок с мивка и бойлер, вътрешни щори и монтиран климатик, осигурено осветлението с лед пана. За обезпечаване на функционирането на ТИЦ са закупено и доставено необходимото оборудване - бюро, столове, маси и др., както и техническо оборудване - компютри, мултимедия, TV и др.,. Реализацията на води до подобряване на качеството и достъпа до предлаганите туристически услуги, което от своя страна ще допринесе за икономическото съживяване, туристическото и културно развитие на населените места на територията на МИГ-а, както и популяризиране на местната идентичност.	
14	„Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т. 193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т. 193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“	ПРСП 2014-2020г., процедура BG06RDNP001-19.550 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“	219 496.12 лв. без ДДС	приключил	126 048. 93 лв.	Предстои окончателно верифициране на разходите. Начало: 30.05.2023г. Край: 30.06.2025г. По проекта се извърши основен ремонт на част от уличната мрежа на гр. Вълчи дол. Наименованието на обекта в обхвата на проекта е: „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т. 193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т. 193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Ремонт на участъците от ул. "Хр. Смирненски", ул. "Черно море" и ул. "Иван Вазов".
15	„Закупуване и монтаж на	ПРСП 2014-2020г.,	27 100.00 лв.	приключил		Предстои окончателно верифициране на разходите. Начало: 28.11.2023г.

озвучителна система за обезпечаване дейността на Културен дом, град Вълчи дол⁴	процедура BG06RDNRP001 - 19.550-МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - марка 7.2 Инвестиции в създаването, подобриването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура	без ДДС			Краи: 30.06.2025г. Основна цел на проекта е подобряване на техническата културна инфраструктура, чрез реализиране на инвестиции за закупуване и монтаж на озвучително оборудване за техническо обезпечаване на дейността на Културен дом в град Вълчи дол, за подобряване на услугите в областта на културата за населението в община Вълчи дол и на територията на МИГ Възход-Ветрино- Вълчи дол- Провадия, за насърчаване на културните прояви на територията на общината, включително като инструмент за повишаване качеството на живот, подобряване облика на община Вълчи дол и развитие на местната културна идентичност. Реализацията на проектното предложение доведе до подобряване на качеството и достъпа до предлаганите от Културния дом услуги, което от своя страна ще допринесе за икономическото съживяване, туристическото и културно развитие на населените места на територията на МИГ-а, както и популяризиране на местната идентичност. Предстои окончателно верифициране на разходите. Начало: 10.01.2024г. Краи: 15.09.2025г. Проектът включва извършване на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, в това число чрез ВЕИ. Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изпълнение на СМР дейности предвидени в техническият проект за Етап I за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в това число и такива, свързани с производство на енергия за собствено потребление от ВЕИ на сграда собственост на община Вълчи дол. Проектът включва следните енергоспестяващи мерки: - поставяне на топлоизолация на външните стени; - поставяне на топлоизолация на покрив с въздушно
16 „Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ДТ „Здравец“⁴, гр. Вълчи дол“	ПРСП 2014-2020г., процедура BG06RDNRP001 - 7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тачната енергийна	976 616.23 лв. без ДДС	приключил	-	

		ефективност" по подмарка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от марка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"				пространство; - подмяна на дограма; - подмяна на осветителни тела; - инсталация за производство на енергия от ВЕИ - подмяна на топлоносител/термопомпа; - инсталация за производство на енергия от ВЕИ - соларна система за БГВ; - инсталация за производство на енергия от ВЕИ - внедряване на фотоволтаична система. Изпълнението на проектното предложение ще удовлетвори потребността от подобряване на енергийната ефективност на сградата на ДП "Здравец" в гр. Вълчи дол, което ще доведе до по-малко вложена енергия, а от там и намаляване разходите за енергия. Освен това реализацията на проекта ще позволи на общината да предприеме мерки за повишаване качеството на живот на населението, чрез подобряване на част от публичната инфраструктура в града, което от своя страна ще допринесе за подобряването на цялостния облик на община Вълчи дол.
17	Проект „Основен ремонт на улици в Община Вълчи дол"	ПРСП 2014-2020г., процедура BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоарии съоръженията и принадлежностите към тях" по подмарка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на	1 949 870.42 лв. без ДДС	приключил	-	Предстои окончателно верифициране на разходите. Начало: 06.12.2024г. Край: 15.09.2025г. По проекта се изпълниха дейности за подобряване на част от уличната мрежа на Община Вълчи дол, чрез извършване на основен ремонт на участъци от улици в град Вълчи дол и село Михалич. Ремонтът на участъците от улиците, фиксирани в описанието на дейността, обхваща следните основни строителни-ремонтни работи: подмяна на част от съществуващи бетонови бордюри, технологично фрезование и профилиране на съществуващи асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон. Чрез изпълнението на проектно решение за ремонт на описаните улични участъци, Община Вълчи дол се осигури добри транспортно-експлоатационни условия при движението на превозни

		всички видове малка по мащаби инфраструктура" от марка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“				средства и комфорт при пътуването в описаните участъци от уличната мрежа. Реализацията на проекта повлиява пряко на икономическото развитие и конкурентоспособността в общината.
18	Проект „Основен ремонт за енергийно обновяване сградата на НЧ "Просвета - 1926 г.", с. Михалич“	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СТРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	667 569.12 лв. с ДДС	в процес на изпълнение	65 400.00 лв. с ДДС	Начало: 31.05.2024г. Край: 30.06.2026г. Проектът включва извършване на СМР за основен ремонт за енергийно обновяване на сградата на НЧ „Просвета - 1926г.“, с. Михалич. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: - Подобряване на енергийните характеристики на сградата; - Обновяване на публичната сграда, в изпълнение на целите на дългосрочната национална стратегия за обновяване на националния страден фонд; - Подобрена публична инфраструктура на територията на община Вълчи дол; - Постигане на над 30 % спестена първична невъзобновяема енергия и подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата, при спазването на „принципа за ненапасяне на значителни вреди“; - Достигане на клас на енергопотребление „А“ на сградата, след изпълнение на енергоспестяващите мерки, при клас "G" в настоящия момент; - Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на НЧ „Просвета - 1926г.“, с. Михалич. Техническите проекти са изготвени, предстои издаване на разрешение за строеж.
19	Проект „Основен ремонт за	Национален план за възстановяване и	1 610 882.58 лв. с ДДС	в процес на изпълнение	210 589.73 лв. с ДДС	Начало: 31.05.2024г. Край: 30.06.2026г.

енергийно обновяване сградата на Община Вълчи дол“	устойчивост, BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПЪРВИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ				Проектът включва извършване на основен ремонт на административната сграда на Община Вълчи дол за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, насочени в 2 направления: намаляване на енергийните и топлинните загуби, чрез топлинно изолиране на външни стени, покрив и под; подмяна на дограма; подмяна на осветителната система; добавяне на генератор на топлина към отоплителна инсталация в сградата - термопомпа въздух-вода, и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, чрез изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 75 kWp. Очакваните резултати са: - Подобряване на енергийните характеристики на административната сграда на Община Вълчи дол; - Обновяване на сградата на Община Вълчи дол в изпълнение на целите на дългосрочната национална стратегия за обновяване на националния сграден фонд; - Подобрена публична сграда с административно предназначение на територията на гр. Вълчи дол; - Постигане на над 30 % енергийно спестяване на първична невъзобновяема енергия и подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата, при спазването на „принципа за ненанасяне на значителни вреди“; - Достигане на клас на енергопотребление „А“ на сградата на Община Вълчи дол; - Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на Община Вълчи дол. Техническите проекти са изготвени, предстои издаване на разрешение за строеж. Начало: 18.07.2024г. Край: 17.04.2025г. Назначени 4 лица
20 Проект „Младежка заестост“+	Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., чрез ДБТ	30 024.00 лв.	приключил	-	

21	Проект „Младешка заетост“+	Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., чрез ДБТ	46 224.00 лв.	в процес на изпълнение	-	Начало: 29.05.2025г. Край: 28.02.2026г. Назначени 4 лица
22	Национална програма „Активиране на неактивни лица“	Агенция по заетостта, чрез ДБТ	53 320.00 лв.	в процес на изпълнение	-	Начало: 01.01.2025г. Край: 31.12.2025г. Назначени 2 лица
23	Национална програма „Старт н кариерата“ 2024	Агенция по заетостта, чрез ДБТ	15 738.00 лв.	приключила	-	Начало: 23.10.2024г. Край: 22.10.2025г. Назначено 1 лице
24	Регионална програма за заетост-12бр.	Агенция по заетостта,чрез ДБТ	28 639.75лв.	приключила	-	Начало: 08.07.2024г. Край: 07.12.2024г. Назначени 12 лица
25	Насърчителна марка чл.36, ал.1 от ЗНЗ- 1бр.	Агенция по заетостта,чрез ДБТ	12 708.00 лв.	в процес на изпълнение	-	Начало: 28.08.2025г. Край: 27.02.2027г. Назначено 1 лице
26	Изпълнение на Закон за личната помощ	АСП		в процес на изпълнение	-	За периода м. декември 2024г. - м. ноември 2025г. са сключени ТД с 106 лични асистента, обслужващи 99 потребители.
27	Социална услуга „Асистентска подкрепа“	държавно-делегирана дейност		в процес на изпълнение	-	За периода м. декември 2024г. - м. ноември 2025г. са сключени ТД с 30 социални асистента, обслужващи 38 потребители.
28	Център за обществена подкрепа	държавно-делегирана дейност		в процес на изпълнение	-	Капацитетът на ЦОП, гр. Вълчи дол е 30. В Център за обществена подкрепа, съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за качество на социалните услуги до приемането на Националната карта на социалните услуги, се прилагат стандартите за качество на социалните услуги по чл.15 от Закона за социалните услуги (ЗСУ): 1. информиране и консултиране /като общодостъпна и като специализирана услуга/; 2. застъпничество и посредничество; 3. общностна работа; 4. терапия и рехабилитация;

					5. обучение за придобиване на умения / като общодостъпна и като специализирана услуга; Начало: 06.03.2025 г. Край: 06.03.2028 г. Основната цел е утвърждаването на интеркултурното образование. Целта ще се постигне с всички планирани, в рамките на дейностите по проекта, занимания. Тя е заложена в изготвянето на всяко едно занимание и е ръководно начало при съставянето на настоящото проектно предложение. Целта и изпълнението и ще насърчи позитивното отношение към разнообразната училищна и житейска среда. Специфичните цели, заложени в проектното предложение, са: 1. Интеграция и мултидисциплинарност; 2. Постепенност, прогресивност и спираловидност на процеса на обучение и възпитание. 3. Гъвкавост, диалогичност, дискуссионност, новаторство, творчество; 4. Насоченост към формиране на социални умения за общуване, самооценка, самоконтрол и работа в екип; 5. Осигуряване на обща и/или на допълнителна подкрепа за ученици с обучителни трудности и/или с проблемно поведение; 6. Недопускане на дискриминация в училище; 7. Хуманизъм, толерантност, прозрачност и автономия в образователния процес; 8. Запазване и развитие на българската образователна традиция; 9. Запазване на културното многообразие и приобщаване чрез българския книжовен език; 10. Иновативност в педагогическите практики; 11. Създаване на общност от активни родители; 12. Подобряване на диалога между образователните институции и родителите; 13. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса,
29	„Бъдеще заедно - чрез образование!“	Програма "Образование" 2021-2027, процедура BG05SFPRK001-1.004- Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт	173 136.60 лв. без ДДС	в процес на изпълнение	-

					пол, етнически произход и религиозна принадлежност.
30	„Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в Община Вълчи дол“	Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.018- Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания	9 954 335.07 лв. с ДДС	в процес на изпълнение	-
					пол, етнически произход и религиозна принадлежност. Начало: 03.07.2025г. Край: 30.06.2026г. Проектното предложение е подадено на 31.10.2024г. Проектното предложение е насочена към удовлетворяване на потребностите на Община Вълчи дол за изграждане на социална инфраструктура. Основната дейност включва ново строителство и доставка на оборудване и реализацията на проектното предложение се реализира изпълнение на дейности за изграждане на материална база за резидентна грижа за лица с увреждания като се осигури среда за живот в малка група, всяка от тях с 15 места за настаняване е местоположение с. Оборище, общ. Вълчи дол в новообразуван имот, а с изграждането на ЦСППУТС в с. Брестак, общ. Вълчи дол, в ПИ с идентификатор №06416.501.550, УПИ II, кв.54, ул. "Здравец" №5. ЦСППУТС ще се осигурят подкрепящи социални услуги за хората, изведени от институции в новите резидентни грижи. Чрез изпълнението на проектното предложение. Община Вълчи дол ще осигури гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, с цел подобряване на качеството на живот и социално включване на хората с увреждания. Предвидените дейности и целите и резултатите на проекта напълно съответства на задачите

31	"Осигуряване на електрическо превозно средство, включително зарядна станция за нуждите на Център за обществена подкрепа, гр. Вълчи дол"	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-13.009 - "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги"	112 772.65 лв.с ДДС	одобрено	-	цели и приоритети в Плана за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната карта на социалните услуги. Проектното предложение е подадено на 30.07.2025г. Към настоящият момент се очаква сключване на ДБФП. Проектното предложение предвижда модернизирание и декарбонизирание на автопарка на Община Вълчи дол, използван за предоставянето на социални услуги на територията на общината. Проектното предложение предвижда доставка чрез закупуване на 1 бр. електрическо превозно средство /категория М1/ и закупуване и монтаж на 1 бр. зарядна станция 2x22kW за зареждане на батерийни електромобили, разположена в ПИ 12574.501.1314, гр. Вълчи дол, за нуждите на Център за обществена подкрепа в гр. Вълчи дол.
32	"Модернизирание на амбулаторната грижа в с. Калоян, общ. Вълчи дол"	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-12.014 - Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична	Стойност на подаденото проектно предложение: 80 294.32 с ДДС	в процес на оценка	-	Проектното предложение е подадено на 20.10.2025г. Към настоящият момент проектното предложение е в процес на оценка. Проектното предложение включва ремонтни дейности за модернизация на здравната служба в с. Калоян, общ. Вълчи дол за създаване на амбулатории за първична медицинска помощ. По своето предназначение и архитектурен план, здравната служба отговаря на всички условия за амбулатории за първична медицинска помощ, но се нуждае от спешен ремонт и съвременно медицинско оборудване. Здравната служба е построена през 1987г. Тя заема

		ПОМОЩ И консултативни медико-социални звена от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи”				първия етаж от двуетажна сграда, която се намира в центъра на селото, в непосредствена близост със сградата на Кметството. Сградата е общинска собственост, попадаща в имоти по чл. 12, ал. 5 от Закона за общинската собственост и отговаря на изискванията за амбулатория за ПМП. Помещението е със самостоятелен вход и включва следните помещения: Чакалня с площ 13,60 м²; Кабинет за преглед с площ 16,18 м²; Манипулационна с площ 12,29м²; Хигиенен възел за пациенти и персонал с площ 6,28 м²; Допълнително разполага с още един кабинет с площ 14,73м², който може да бъде обособен като детски или кабинет за прегледи от специалисти. Предвиждат се ремонтни дейности за постигане на съвременен вид и мерки за енергийна ефективност, предписани в доклад от обследване за енергийна ефективност: демонтаж съществуваща дограма по фасади; доставка и монтаж на петкамерна ПВЦ дограма с двоен стъклопакет, алуминиеви врати, подпрозоречен ПВЦ перваз, обръщане и шпакловане около прозорци с включени ланси. (вътре), доставка и монтаж на стенни климатизи-9ки - 3 бр., доставка и монтаж на климатик-12ка предвире - 1 бр., електрически бойлер, нови осветителни тела и влагоустойчиво осветително тяло за тоалетна.
33	"Насърчаване на социалната икономика в Община Вълчи дол"	Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., BG05SFRR002-1.013 - НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО	Стойност на подаденото проектно предложение: 183 052.19 лв.	в процес на оценка	-	Проектното предложение е подадено на 14.11.2025г. Към настоящият момент проектното предложение е в процес на оценка. С изпълнение на проектното предложение ще бъде създадено социално предприемателство, което предстои да бъде регистрирано, включително и към МТСП. Изпълнението на проектните дейности ще осигури възможност за неговото развитие, чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на риска от бедност и социална

						изолация. На територията на Община Вълчи дол ще се подобри достъпа до трудова заетост на групите в неравностойно положение на пазара на труда, в частност на продължително безработни лица, младежи до 29 годишна възраст и лица над 55 годишна възраст. Проектното предложение предвижда да бъде осигурена трудова заетост на 10 лица от целевите групи на длъжност "работник озеленяване" и "работник поддръжка сгради".
--	--	--	--	--	--	---

Изготвено на основание
 Регламент 1 от 2016 г.
 С. Иванова
 Директор на Регионална администрация "ИПХД"